

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 152 ИМЕНИ А.Д. БЕРЕЗИНА»  
(МАОУ СШ № 152)**

Ястынская ул., 9 Д, г. Красноярск, Красноярский край, Россия, 660131

Контактные телефоны: приемная 276-36-80, бухгалтерия 276-36-86, e-mail: [school152@list.ru](mailto:school152@list.ru)

ИНН 2465297206, КПП 246501001, ОГРН 1132468043476

---

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МАОУ СШ № 152

\_\_\_\_\_ С.А. Гуторина

Приказ от 31.08.2021 № 533/ш

**ДОРОЖНАЯ КАРТА  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА  
НА НОВЫЕ ФГОС НОО и ФГОС ООО НА 2021-2027 ГОДЫ**

| <b>№<br/>п/п</b>   | <b>Мероприятия</b>   | <b>Сроки<br/>исполнения</b>            | <b>Результат</b>   |
|--|--|--|--|
| <b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |  |  |  |
| 1  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Август 2021 года                       | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО.<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 гг. | сентябрь 2021 года, май 2022 года      | Протоколы общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов             |
| 3  | Проведение классных родительских собраний в 1-ом классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО  | Май, ежегодно с 2022 года              | Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО   |
| 4  | Проведение классных родительских собраний в 4-х и 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО                                    | Май, сентябрь, ежегодно 2022-2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 4-ых и 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО  |

| № п/п | Мероприятия  | Сроки исполнения  | Результат   |
|-------|--|---|---|
| 5     | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся  | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на сайте ОО  |
| 6     | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО  | Ноябрь- декабрь 2021 года                                   | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО   |
| 7     | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда   | Ноябрь 2021 – 2022 года                                     | Корректировка ПФХД.<br>Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  |
| 8     | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников  | Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов                      | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО.<br>Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9     | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март 2022 года  | Аналитические справки зам.директора по ВР.  |

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения                          | Результат   |
|--|---|---|---|
| 10   | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 – август 2022 года              | Модели сетевого взаимодействия<br>Договоры о сетевом взаимодействии   |
| 11   | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ФГОС ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021-2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию   |
| 12   | Привлечение органов управления школой к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования   | Март 2022, сентябрь 2022                  | Протоколы заседаний   |
| <b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 13   | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода 2021-2027 г.      | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14   | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО  | В течение всего периода                   | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО                                      |
| 15   | Внесение изменений в программу развития МАОУ СШ № 152 «ОТ ШКОЛЫ ДЛЯ ВСЕХ К «ШКОЛЕ ДЛЯ КАЖДОГО»  | Сентябрь 2022 года                        | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации  |

| № п/п | Мероприятия  | Сроки исполнения                 | Результат   |
|-------|--|----------------------------------|---|
| 16    | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)  | До 31.08.2022                    | Устав образовательной организации   |
| 17    | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СШ № 152  | Сентябрь 2021 - январь 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО  |
| 18    | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников МАОУ СШ № 152   | до 31.08.2022                    | Должностные инструкции  |
| 19    | Разработка на основе примерной ООП НОО МАОУ СШ № 152, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО   | до 01.05.2022                    | Проект программы для обсуждения. ООП НОО в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД.  |
| 20    | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООП ООО МАОУ СШ № 152, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022                    | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |

| № п/п | Мероприятия   | Сроки исполнения        | Результат   |
|-------|---|-------------------------|---|
| 21    | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | до 31.08.2022           | Протокол заседания педагогического совета.<br>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы |
| 22    | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год  | До 30 мая 2022 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 23    | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год  | До 30 мая 2023 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 24    | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год  | До 30 мая 2024 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 25    | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год  | До 30 мая 2025 года     | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 26    | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год  | До 30 мая 2026 года     | Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности ООО   |
| 27    | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС          | До 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х, 5-х классов.   |

| № п/п | Мероприятия  | Сроки исполнения        | Результат   |
|-------|--|-------------------------|---|
| 28    | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 29    | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-ого и 7-ого классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО      | До 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30    | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО          | До 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 31    | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-ого класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО               | До 31 августа 2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов       |
| 32    | Утверждение списка УМК для реализации ООП НОО и ООП ООО  | Ежегодно                | Приказ об утверждении УМК для реализации программ ООП НОО и ООП ООО с приложением данного списка  |
| 33    | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями  | До 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями  |

| № п/п   | Мероприятия   | Сроки исполнения   | Результат  |
|---|---|--|--|
| 34  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года  | <p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> |
| <b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |  |
| 35  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | До 1 октября 2021 года   | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана методической работы   |
| 36  | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО  | Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы   | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МАОУ СШ № 152   |
| 37  | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом   | В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО.<br>Протоколы заседаний ШМО   |

| № п/п   | Мероприятия   | Сроки исполнения  | Результат   |
|---|---|---|---|
| 38  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | План работы методического совета МАОУ СШ № 152.<br>Планы работы ШМО.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 39  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СШ № 152  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | План работы педагогов-психологов.<br>Аналитическая справка замдиректора по ВР.                                    |
| 40  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФГОС НОО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФГОС НОО  |
| 41  | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы             | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО                                       |
| 42  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО в МАОУ СШ № 152                                   | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы              | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические справки по результатам ВСОКО                         |
| <b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |   |   |
| 43  | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | Декабрь 2021 года                                       | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |
| 44  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР   |

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения                                     | Результат  |
|--|---|--|--|
| 45   | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.<br>Аналитическая справка замдиректора по УВР            |
| 46   | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   | До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы  | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год  |
| <b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>          |   |  |  |
| 47   | Размещение на сайте МАОУ СШ № 152 информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО   | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы          | Сайт. Пакет информационно-методических материалов  |
| 48   | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы          | Сайт МАОУ СШ № 152, страницы школы в социальных сетях, информационный стенды в холле   |
| 49   | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов   | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы          | Сайт МАОУ СШ № 152, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 50   | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение всего периода с 2021 по 2027 годы          | Сайт, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле МАОУ СШ № 152.   |
| <b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |  |  |
| 51   | Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  | В течение 2021-2022 учебного года                    | Анализ материально-технического обеспечения.<br>Корректировка ПФХД.  |

| № п/п  | Мероприятия   | Сроки исполнения         | Результат   |
|--|---|--------------------------|---|
| 52   | Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО                     | В течение года           | Обеспечение соответствия материально-технической базы   |
| 53   | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН  |
| 54   | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МАОУ СШ № 152.                 | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации    |
| 55   | Обеспечение соответствия информационно образовательной среды требованиям ФГОС ООО   | Постоянно в течение года | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО.   |
| 56   | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами                 | Март 2022-2027           | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами.                |
| 57   | Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных.            | Постоянно в течение года | Стабильный доступ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных                 |
| 58   | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно в течение года | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет |
| <b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b> |   |                          |   |
| 59   | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО и достижения результатов                                    | Декабрь 2021 года.       | Корректировка ПФХД с учетом необходимых расходов.   |

| №<br>п/п | Мероприятия  | Сроки<br>исполнения | Результат                                 |
|----------|--|---------------------|---|
| 60       | Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Декабрь 2021, 2022  | Внесены изменения в коллективный договор. |
| 61       | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками  | Сентябрь 2022       | Дополнительные соглашения                 |